

Bruno Boggioni Rivera

De: Bruno Boggioni Rivera
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 10:07
Para: Omar Sepúlveda Vásquez
CC: Giancarlo Baltolú Quintano; Brunella Vinet Mattasoglio; Humberto Saavedra Sanchez; Karla Rodríguez Urioste; Paulina F. Gajardo Hernández; Jaime Valdebenito Alcócer; Andres Palma Tapia; Cristian Quinteros Sánchez; Lorena C. Stromilli Rodriguez
Asunto: Re: comentarios para determinar que partidas fueron aprobadas por GORE previo a nombramiento de IF / Modificación de proyecto aprobado por CMN - FAMSV

Omar:

Junto con saludar, se comenta que en relación proyectos desarrollados por sub-ejecutor validado por SUBDERE, FASMV referente a dos (2) restauraciones, Restauración de Iglesia San Santiago de Belén y Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, ambos proyectos subieron modificación previas al nombramiento de Inspector Fiscal, vinculadas con modificación de presupuesto por partidas, modificaron de proyectos aprobado por CMN, incorporación de subpartidas y modificaron de materialidad de subpartidas, totalidad de contenido vinculado a ambos convenios que cuentan con resolución afecta.

De esta manera, se consulta a la unidad jurídica- GORE, cual es el procedimiento para "regularizar" situación, considerando que a la fecha proyectos no posee en su totalidad relación a lo expresado en toma de razón de contraloría.

Como inspector Fiscal, es imposible efectuar recepción de algunas partidas por que no se condice con lo expresado en convenio.

Se detalla que ambas iglesias poseen modificaciones, no obstante una posee desarrollo en tramitación y con autorización se efectuara partidas modificadas (belén) y la otra iglesia ya implemento modificación que no cuentan con autorización y a la fecha no informado ni consultado por lo que en primera visita se solicito el efectuar tramitación con CMN.

- Proyecto de belén: posee a la fecha pronunciamiento favorable de sus modificaciones por parte de CMN (recubrimiento de cubierta), por lo que modificaciones efectuadas cuentan con aprobación por lo que se puede enviar a Contraloría para toma de razón y así continuar en coordinación con Convenio resolución afecta.

- Proyecto de Ticnamar: a la fecha modificaron de estructura sistema constructivo de cubierta e incorporaron Zocalo (sobre cimientto) de piedra en perímetro de muros exterior, lo que debe ser informado por que cuenta como modificación, se comento que se debe regularizar proceso de consulta considerando que edificación en un monumento nacional y labores no se efectuar de acuerdo diseño aprobado.


De forma complementaria se efectuó desarrollo de partida o subpartida que no se describe en convenio vigente por lo que se requiere su incorporación para poseer coherencia, descripción referencia a Residencia de trabajadores, edificación que no es posible encontrar en convenio, por lo que se desconoce como se incorpore exigencia de comunidad en el desarrollo de las obras, previo a nombramiento de inspector Fiscal.

Se expresa que a la fecha FAMSV incumple con lo descrito en convenio vigente y se desconoce como se ha efectuado labores de obra (construcción) y administrativas (aprobación de rendiciones mensuales); a su vez como a procedido con la coordinación producto que labores no posee coherencia con lo descrito en convenio resolución afecta

De esta manera se informa para lograr su colabores en materia jurídica- GORE, para trabajar temática FAMSV vinculas a vigencia de convenio (belén y ticnamar), modificaciones de proyectos descritos en convenio, modificaciones de partidas descritas en convenio y regularizar actual convenio (en caso que procesa) o en caso contrario, determinar liquidación de convenio por no cumplimiento de lo descrito en resolución afecta.

Quedo atento.

Saludos.



Bruno F. Boggioni Rivera

ARQUITECTO

FONO: 58-2207490

Profesional Division de Infraestructura y Transportes

Profesional (apoyo UOT) Division de Planificación y Desarrollo Regional

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

De: Bruno Boggioni <bruno.boggioni@goreayp.cl>

Fecha: Wed, 27 Jan 2021 09:38:48 -0300

Para: Humberto Saavedra Sánchez <humberto.saavedra@gorearicayparinacota.gov.cl>

CC: Giancarlo Baltolú Quintano <giancarlo.baltolu@gorearicayparinacota.gov.cl>, Brunella Vinet Mattasoglio <brunella.vinet@gorearicayparinacota.gov.cl>, Karla Rodríguez Urioste <karla.rodriguez@gorearicayparinacota.gov.cl>, "Paulina F. Gajardo Hernández" <paulina.gajardo@gorearicayparinacota.gov.cl>, Jaime Valdebenito Alcócer <jaime.valdebenito@gorearicayparinacota.gov.cl>, Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl>, "Lorena C. Stromilli Rodríguez" <lorena.stromilli@gorearicayparinacota.gov.cl>

Asunto: comentarios para determinar que partidas fueron aprobadas por GORE previo a nombramiento de IF / Modificación de proyecto aprobado por CMN - FAMSV

Humberto:

Junto con saludar, en relación al email de ayer, se comenta que el fin es registrar ocurrencia de acciones por parte de FAMSV que no corresponde a lo descrito en convenio aprobado, para su registro, conocimiento y regularización de proceso.


No obstante se expresa que se envía email, para enfatizar necesidad de poseer claridad sobre "que partidas a la fecha cuentan con aprobación de rendiciones", de esta manera determinar que partidas fueron aprobadas por DIPIR-GORE y poseen modificación de acuerdo al descrito en convenio y de esta manera se debe regularizar proceso en Contraloría.

A su vez, se consulta si posee claridad de vigencia de convenio, entendido que DIPIR a efectuado seguimiento desde inicio, participo en proceso de paralización de obras y proceso de reinicio de obras, por lo que se consulta si existe calendario o carta gantt actualizada informada a GORE, de esta manera determinar temporalidad de vigencia de proceso de ejecución de obras.

Se advierte que modificaciones fueron efectuadas anterior al nombramiento de inspector Fiscal y ala fecha se procede verificar condición actual para regularizar proceso, por lo que se requiere información por parte de Analista DIPIR, por lo que se solicita su gestión.

Quedo atento.

Saludos.



Bruno F. Boggioni Rivera

ARQUITECTO

FONO: 58-2207490

Profesional Division de Infraestructura y Transportes

Profesional (apoyo UOT) Division de Planificacion y Desarrollo Regional

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

De: Bruno Boggioni <bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl>

Fecha: Tue, 26 Jan 2021 19:00:34 -0300

Para: Humberto Saavedra Sánchez <humberto.saavedra@gorearicayparinacota.gov.cl>

CC: Giancarlo Baltolú Quintano <giancarlo.baltolu@gorearicayparinacota.gov.cl>, Brunella Vinet Mattasoglio <brunella.vinet@gorearicayparinacota.gov.cl>, Karla Rodríguez Urioste <karla.rodriguez@gorearicayparinacota.gov.cl>, "Paulina F. Gajardo Hernández" <paulina.gajardo@gorearicayparinacota.gov.cl>, Jaime Valdebenito Alcócer <jaime.valdebenito@gorearicayparinacota.gov.cl>, Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl>, "Lorena C. Stromilli Rodriguez" <lorena.stromilli@gorearicayparinacota.gov.cl>

Asunto: comentarios sobre modificacion de proyecto aprobado por CMN - FAMSVM

Humberto:

Junto con saludar, en relación al desarrollo de la inspección fiscal efectuada a FAMSVM referente a la Restauración de Iglesia de Belén y Restauración de Iglesia de Ticnamar, se informa que ambos proyectos de restauración presentan Modificaciones del proyectos aprobados por parte de CMN e ingresados a toma de razón por parte de contraloría, por lo que ambos convenios cuentan con Resolución afecta, ante lo que se sugiere efectuar regularización de proceso. Se informa que desarrollo de modificación en partidas descritas por convenio fue desarrollo con anterioridad al nombramiento como Inspector Fiscal, por lo que se toma conocimiento de modificaciones, no obtente estas deben ser

regularizadas para poder encontrar coherencia y congruencia entre proyecto descrito por convenio y proyectos desarrollado o materializado.

De esta manera se detalla que:

- **Restauración de Iglesia de Belén:**

a).- Se efectuó modificación de recubrimiento de cubierta el que fue informado a CMN (se comparte criterio de consultar previo a desarrollar ejecución de modificación) y que el día 26 de enero 2021 cuenta con pronunciamiento favorable para su desarrollo e implementación.

b).- Se efectuó modificación de materialidad de sobre cubierta (se desconoce fecha de consulta y quien autorizo modificación), por lo consultado a FAMSV se efectuó análisis por parte de analista DIPIR, se desconoce si a la fecha rendición cuenta con observación.

En caso que aun aplique desarrollo de observación, no es posible recepcionar sobre cubierta, debido que materialidad no coincide con la descrita en partidas informadas por convenio (cubierta temporal de Rollizo e instalaron de estructura metálica "Metalcom").

c).- Se efectuó modificación de proyecto, por lo que se informó que se prepara por parte de FAMSV, expediente para ingresar segunda modificación ante CMN previo a su receso del mes de Febrero 2021, para obtener pronunciamiento previo a efectuar partida - sistema eléctrico".

d).- Se expresa por parte de FAMSV, que por emergencia sanitaria se ajustó desarrollo de acuerdo a protocolos y procedimientos COVID, lo que aumento los costos económicos de la ejecución de la obra, por lo que a la fecha no existiría capacidad económica para efectuar termino de partidas, vinculada con Iluminación, recubrimientos pavimentos exteriores y campanario; ante lo cual se ha informado que Inspector Fiscal solo puede exigir lo descrito en convenio vigente y el termino de la totalidad de partidas descritas para lograr restauración.

- **Restauración de Iglesia de Ticnamar**

a).- Se efectuó modificación de sistema constructivo de cubierta (viga arrocabe) por su remplazo por (viga escalerilla), modificación que a la fecha no ha sido informada ante CMN (NO se comparte criterio de efectuar modificación a proyecto aprobado, aplicar intervención y no contar con pronunciamiento por parte de CMN). Se debería contar con autorización de modificación previo a su desarrollo, por lo que se solicitó el gestionar tramitación ante CMN.

A la fecha se solicita regularizar solicitud ante CMN para obtener pronunciamiento y saber si permiten solución ya aplicada e efectuada; en caso contrario Inspector Fiscal debería solicitar solución descrita y aprobada por CMN.

Como sugerencia seria de interés saber si desarrollo de partida "que cuenta con modificación" fue revisada pro analista DIPIR, en caso contrario considerar que partida "Integración viga solera (arrocabe) – nave, presbiterio", posee modificación de sistema constructivo y de materialidad y a la fecha no está informada ni autorizada por CMN.

- De forma completaría se informó modificación que sumo incorporación de recubrimiento de piedra en perímetro inferior de muro exterior (sobre cimientto de piedra) que permite mitigar problemas de humedad por capilaridad, pero ese ajuste que entrega una mejora, debe ser informado por que alterna o modifica el proyecto aprobado por CMN.

b).- Se efectuó modificación de materialidad de sobre cubierta (se desconoce fecha de consulta y quien autorizo modificación), por lo consultado a FAMSV se efectuó análisis por parte de analista DIPIR, se desconoce si a la fecha rendición cuenta con observación.

En caso que aun aplique desarrollo de observación, no es posible recepcionar sobre cubierta, debido que materialidad no coincide con la descrita en partidas informadas por convenio. (cubierta temporal de Rollizo e instalaron de estructura madera diferente a la descrita en convenio).

c).- Se expresa por parte de FAMSV, que por emergencia sanitaria se solicitó por parte de la comunidad el generar residencia para trabajadores de FMASV, ante lo cual se determina efectuar infraestructura tipo "campamento" el que posee una materialización de alto estándar que se desconoce fecha de solicitud a GORE y fecha en que logro la autorización para la utilización de los recursos.

Se describe, debido que FAMSV, expresa que por motivo del desarrollo de partida no contemplada a la firma de convenio (no existía emergencia sanitaria al momento de formular iniciativa), por lo que año 2020 se desarrolló infraestructura "residencia" descontando recursos de partidas descrita en convenio vigente, por lo que a la

- fecha, no existe capacidad económica para lograr el desarrollo o termino de las partidas que consideran la restauración.

De esta manera se expresa que Inspector Fiscal solo puede exigir lo descrito en convenio vigente y proyecto aprobado por CMN e ingresado a MINVU, de esta manera no es opción el no termino de las partidas por lo que a la fecha se exige el correcto termino de las obras, en caso contrario se entendería que FAMSVM efectúa abandono de obra.

No deja de preocupar el cómo se efectúa modificación de proyecto aprobado por CMN, considerando que convenio se encuentra con resolución afecta. A su vez que el desarrollar una partida que no se encuentra descrita en convenio, de serbia contar con autorización previo al desarrollo de las obras.

En caso que aun aplique desarrollo de observación, no es posible recepcionar partida o subpartida inexistente referente a residencia trabajadores, debido que no se encuentra descrita en convenio vigente y se desconoce quién autorizo su desarrollo, se solicita a FAMSVM regularizar proceso y obtener pronunciamiento de contraloría de las obras efectuadas (regularizar proceso)

Se consulta si trabajos y rendición de FAMSVM referente a residencia de trabajadores cuentan con pronunciamiento de analista DIPIR.

d).- Se expresa por parte de FAMSVM, que por emergencia sanitaria se ajustó desarrollo de acuerdo a protocolos y procedimientos COVID, como a su vez el desarrollo de residencia solicitada por la comunidad, lo que aumento los costos económicos de la ejecución de la obra, por lo que a la fecha no existiría capacidad económica para efectuar termino de partidas, vinculada con Iluminación interior y exterior, recubrimientos pavimentos exteriores, desarrollo de partida terminaciones interior y exterior de monumento nacional y restauración de campanario; ante lo cual se ha informado que Inspector Fiscal solo puede exigir lo descrito en convenio vigente y el termino de la totalidad de partidas descritas para lograr restauración.

El no termino, no se considera como opción para ambas restauraciones, se desconoce motivo de modificaciones efectuadas anterior al nombramiento de Inspector Fiscal, por lo que se solicita regularizar modificaciones que apliquen para proceder a recepción de partidas, actual condición impide recepción por encontrar incongruencias de materialidad o modificaciones a convenio vigente.

Se registra que de acuerdo a lo informado por Profesional encargada de FAMSVM, se desconoce motivo por el cual se rindió por parte de FAMSVM y conto con revisión de analista DIPIR, partidas que cuentan con modificación, desconociendo medio de verificación que valida o autoriza cambio de presupuesto y materialidad.

A la fecha Inspector Fiscal solo cuenta con convenio vigente; a su vez se desconoce cómo se agrega partida o sub partida inexistente (residencia de trabajadores en poblado de Ticnamar) . Descripción se detalla para expresar que a la fecha es imposible recepción partidas por que no cuentan con materialidad descrita por Convenio vigente (sobrecubierta) y la exigencia de cumplir con convenio vigente no coincide con discurso expresado en obra que advierte termino anticipado por falta de recursos para entregar continuidad con restauración.

El efectuar residencia de trabajadores en poblado de Ticnamar, pero no terminar restauración, es una observación que describe que se priorizo partida no descrita en convenio por sobre el cumplimiento de convenio a la fecha no puede ser que no exista recursos para restauración.


Como criterio se describe que en caso de existir modificación se debe consultar esperar respuesta y contando con autorización se procede a efectuar la modificación de obra, en el caso de belén así ocurrió, pero en caso de Ticnamar no se consultó o espero respuesta para aplicar cambios, lo que a la fecha es imposible su recepción, hasta contar con pronunciamiento de CMN. Desconociendo procedimiento o antecedentes con los que se efectuó tramitación referente rendiciones, por lo que se informa para su conocimiento y gestión.

Se describe falta de fiscalización de parte de GORE, lo que se hubiese mitigado al efectuar nombramiento en conjunto con el inicio de las obras, pero a la fecha Actual inspección Fiscal fue nombrada casi un año después del inicio de obras, por lo que nombramiento extemporáneo ha generado el evidenciar errores, los que se deben regularizar en el actual desarrollo de las obras de restauración.

- **Motivo de Email procede a informar modificación de partidas para poseer coherencia con revisión de analista DIPIR, saber si a la fecha partidas informadas cuentan con autorización DIPIR y a su vez lograr coordinación**

- con FAMSIV, entendiendo que totalidad de proceso ha sido gestionado, coordinado e informado mediante DIPIR.
- De esta manera en caso que así lo estime considerar el regularizar antecedentes mediante el envío de expediente a contraloría para ambas iglesias que corresponde a convenio con resolución afecta.

Saludos.



Bruno F. Boggioni Rivera

ARQUITECTO

FONO: 58-2207490

Profesional Division de Infraestructura y Transportes

Profesional apoyo UOT - Division de Planificacion y Desarrollo Regional

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.